3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE

EANES E.S. WINDOW REPLACEMENT PHASE 2

X = scheduled D = delayed H = holiday

	7/11/2022	7/12/2022	7/13/2022	7/14/2022	7/15/2022	7/16/2022	7/17/2022	7/18/2022	7/19/2022	7/20/2022	7/21/2022	7/22/2022	7/23/2022	7/24/2022	7/25/2022	7/26/2022	7/27/2022	7/28/2022	7/29/2022	7/30/2022	7/31/2022
SUBCONTRACTOR - TASK	M	T	W	Th	F	Sa	Su	M	T	W	TH	F	Sa	Su	M	T	W	Th	F	Sa	Su
BRAUN & BUTLER																					
EANES ISD																					
WALK THROUGH		X																			
MEDEL PAINTING																					
AUSTIN GLASS & MIRROR																					
Primo WOODWORKS																					
JJ CLEANING																					
ABC BLIND & DRAPERY																					
Install Blinds Upon Arrival															X						