3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE

RAWSON SAUNDERS SCHOOL CANOPY

X = scheduled D = delayed H = holiday

SUBCONTRACTOR - TASK	7/25/2022 M	7/26/2022 T	7/27/2022 W	7/28/2022 Th	7/29/2022 F	7/30/2022 Sa	7/31/2022 Su	8/1/2022 M	8/2/2022 T	8/3/2022 W	8/4/2022 TH	8/5/2022 F	8/6/2022 Sa	8/7/2022 Su	8/8/2022 M	8/9/2022 T	8/10/2022 W	8/11/2022 Th	8/12/2022 F	8/13/2022 Sa	8/14/2022 Su
BRAUN & BUTLER																					
RED WHITE GREENERY																					
Install pavers																			X		
C E CONSTRUCTION																					
Rerout Water Line		X	X																		
WOLFF CONSTRUCTION																					
Excavate, Pour Footers			X	X	X																
Pour Sidewalks													X		X						
PRESIDIO METALWORKS																					
Install Canopy								X	X	X	X	X			X	X	X	X			
Repair Window Seal Repair																					